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voidaan auttaa uusia työnjohtajia linjasaneeraustyömaalla päivittäisissä tehtävissä.  
 
Mestarityössä keskityttiin työmaatoimintojen kannalta keskeisiin työvaiheisiin, sekä niiden 
ratkaisuihin. Mestarityössä käsiteltiin myös yleisesti linjasaneerausta ja työmaan onnistu-
miseen liittyviä asioita. Lopputuotteena syntyneen käsikirjan avulla voidaan säästyä suuril-
ta hankaluuksilta rakentamisvaiheessa.  
 
Mestarityön aluksi käsiteltiin mestarityön syntymiseen johtaneet asiat. Työssä käsiteltiin 
työnjohtajan tehtäviä linjasaneeraustyömaalla ja työmaan osa-alueita.  Osa-alueittain neu-
vot ja vaatimukset soveltuvat 1960-luvulle asti rakennettuihin asuinkerrostaloihin. 
 
Projektin lopputuloksena syntyi uudelle työnjohtajalle käsikirja, jota työnjohtaja pystyy käyt-
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Ramdos Oy on Mäntsälästä kotoisin oleva perheyritys, joka perustettu vuonna 1993. 
Yrityksen toiminta on keskittynyt viime vuosina linjasaneerauskohteisiin pääkaupunki-
seudulla, yrityksen kohderyhmä on asuinkerrostaloyhtiöt. Yrityksen uusilla työnjohtajilla 
on ollut vaikeuksia siirtyä linjasaneerauspuolen työnjohtoon, minkä vuoksi yritys tilasi 
mestarityön, jonka tarkoituksena on ratkaista ongelma.   
1.2 Tavoitteet 
Tavoitteena on saada yritykselle työkalu, joka auttaa ja ohjaa uutta työnjohtajaa päivit-
täisissä tehtävissä yrityksen linjasaneeraushankkeissa. Toimintamallien avulla pyritään 
tuomaan onnistuneiden työmaiden hyvät käytännöt jokaiselle työmaalle. Toiminnan 
vakiointi on myös tavoitteena koko yritykselle. 
1.3 Rajaus 
Mestarityö on rajattu koskemaan linjasaneerauksia asuinkerrostaloissa, jotka on ra-
kennettu ennen vuotta 1970. Toimintamalleja voidaan käyttää myös myöhemmin ra-
kennettuihin asuinkerrostaloihin. Käsikirjan antamissa ohjeissa katsotaan urakansuori-
tusta pääurakoitsijan kannalta. Työn ulkopuolelle on rajattu LVI- ja sähköteknisiin töihin 
liittyvät ohjeet ja työsuoritukset. 
1.4 Toteutus 
Mestarityö toteutetaan yrityksen työnjohtajien ja toimistohenkilökunnan antamien haas-
tattelujen, linjasaneerausta koskevan kirjallisuuden ja omien oivallusten pohjalta. Poh-
jana on myös rakennustyöhön vaikuttavien lakien ja säännösten noudattaminen.   
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2 Ennen työmaan perustamista 
2.1 Asiakirjoihin ja rakennuskohteeseen tutustuminen  
Ennen työmaan suunnittelua on hyvä käydä asiakirjat läpi, miten työt tullaan toteutta-
maan, ja löytää asiakirjoista kohdat, jotka vaikuttavat merkittävästi urakkasuoritukseen.  
Jo urakkalaskentavaiheessa on pyritty löytämään kohteen mahdolliset hankalat työvai-
heet ja mietitty etukäteen toteutustapaa. Käymällä läpi rakennustyöselostuksen on 
hankintojen osalta hyvä tehdä hankinta-aikataulu ja kysyä erikoistuotteiden toimittajilta 
toimitusaikoja. Koska asiakirjoissa on usein paljon ristiriitaisuuksia, on hyvä käydä nä-
mä kohdat hyvissä ajoin suunnittelijoiden kanssa läpi, ettei toteutusvaiheessa tule vii-
västyksiä. Ristiriitaisuuksien ratkaisut on dokumentoitava ja tiedottaa myös rakennus-
hankkeeseen ryhtyvää ja valvojaa/valvontaorganisaatiota.  
Mikäli on mahdollista, kohteessa kannattaa käydä ennen työmaan perustamista. Koh-
teessa voi tehdä alustavia suunnitelmia, kuinka suorittaa logistiset ratkaisut ja jätehuol-
to sekä kartoittaa työmaaparakkien sijoitus ja mahdolliset varastotilat.  
2.2 Asukasinfotilaisuus  
Asukasinfotilaisuus järjestetään vähintään kuukausi ennen työmaan perustamista, tä-
män tarkoituksena on selvittää, mitä ollaan tulossa tekemään kohteeseen ja esitellä 
urakoitsija ja muut aliurakoitsijat asukkaille. Tilaisuudessa kerrotaan yleisesti remontin 
vaikutuksista asukkaisiin ja siitä kuinka remontointi toteutetaan. Asukkaille jaetaan ma-
teriaalia liittyen tulevaan remonttiin ja vastataan näiden esittämiin kysymyksiin 
Asukasinfotilaisuudessa jaettava materiaali 
• Yhteyshenkilöluettelo 
Yhteyshenkilöluettelosta löytyvät kaikki urakkaan liittyvien henkilöiden (urakoitsijoiden, 
suunnittelijoiden, tilaajan yhteyshenkilön, valvojien ja talon huoltoyhtiön) nimet ja yh-





• Alustava aikataulu 
Alustavaan aikatauluun laitetaan työvaiheet pääpiirteittäin. Asukkaille ei ole syytä näyt-
tää aikataulua tehtäväkohtaisesti. Aikataulusta löytyvät linjakohtainen ja porraskäytä-
väkohtainen aikataulu, josta asukkaat näkevät, kuinka kauan mikäkin lin-
ja/porraskäytävä on työn alla. Lisäksi kellaritilojen, liikehuoneistojen ja saunaosastoi-
den aikataulujen on syytä näkyä aikataulussa. 
 
• Lisätyöt 
Asukkaiden lisätöistä kerrotaan, kuinka ketju toteutuu ja kuinka asukkaan on valmis-
tauduttava tilauspyyntöihin.  
 
• Työnaikaiset suihku- ja wc-tilajärjestelyt 
Työnaikaisista suihku- ja wc-tiloista ilmoitetaan, kuinka ne tullaan järjestämään. 
 
• Piha-alueiden ja muiden tilojen järjestelyt 
Piha-alueiden ja muiden tilojen järjestelystä kerrotaan, kuinka urakoitsija käyttää ra-
kennuksen tiloja ja piha-alueita erinäköisiin tarkoituksiin esim. varastointia, sosiaalitiloja 
ja työmaatoimistoa varten. 
 
• Aloituskatselmus 
Aloituskatselmuksesta kerrotaan, kuinka kyseinen tilaisuus etenee ja mitä varten tilai-
suus järjestetään sekä kuinka asukkaan on syytä varautua katselmukseen.  
 
• Ennen purku- ja asennustöiden alkua huomioitavia asioita 
Ennen purku- ja asennustöiden aloitusta huomioitavia asioita esim., kuinka asukkaan 
on syytä valmistua asuntonsa irtaimiston suojaamiseen, sekä mahdollisen lisäturvan 
hankkimiseen.  
 
• Muita asioita (yleisiä neuvoja ja tietoja urakkaan liittyen) 
Urakoitsijan jätelavat ovat ainoastaan urakoitsijan käyttöön. 
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3 Työmaan perustaminen 
3.1 Rakennuslupa, viranomaisten vaatimat asiakirjat ja aloituskokous 
Rakennustyön aloittamisesta tulee ilmoittaa (myös valmistelevista purkutöistä) raken-
nusvalvontaviraston rakennustekniselle osastolle. Ilmoituksen tekee vastaava työnjoh-
taja tai rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja (rakennustöiden tai lvi-töiden valvoja). 
Ilmoituksen yhteydessä käydään lupamääräykset mm. vastaavan työnjohtajan hyväk-
syminen, tarkastusasiakirjamenettely, mahdollinen aloituskokous, suunnitelmatilanne, 
luvan lainvoimaisuus, katselmukset ja vastuuhenkilöt tärkeimmille osa-alueille. Tär-
keimpiä osa-alueita ovat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennus, ilmanvaihto-
laitteistojen asennus, vedeneristys ja paloturvallisuus. [1.]  
Rakennustöitä valmistelevat työt, kuten työmaan perustaminen ja purkutyöt voidaan 
käynnistää, vaikka lupa ei ole lainvoimainen, kun töitä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja ja kun rakennushankkeesta on tehty ilmoitus aluehallintoviraston työ-
suojelupiiriin. Luvan myöntämisen mukaisten töiden aloittaminen on mahdollista omalla 
vastuulla lupapäätöksen jälkeen. Jos luvasta valitetaan, töiden jatkaminen edellyttää 
asianmukaisen vakuuden jättämistä. [1.] 
Aloituskokouksessa sovitaan työn edistymisen seuranta. Rakennusvalvontaviranomai-
sen suorittama valvonta on pistokokeenomaista, joten rakennushankkeeseen ryhtyvän 
on kiinnitettävä hankkeeseen riittävästi rakennustyön valvontaa tekevää pätevää henki-
löstöä. Loppukatselmuksessa rakennusvalvontaan luovutetaan tarkastusasiakirjan yh-
teenveto arkistointia varten. [1.] 
Rakennuslupamenettelyllä ja rakennustöiden edistymisen seurannalla ja katselmuksilla 
hankkeen suunnittelijan ja rakennustyön toteuttamisesta vastuulliset henkilöt sitoute-
taan vastaamaan ja täyttämään heille määrätyt ja kuuluvat velvollisuudet.  [1.] 
Tarvittavat asiakirjat rakennusvalvonnan aloituskokoukseen: 




• vastaavien työnjohtajien luvat  
• erikoissuunnitelmat (rakennekuvat) 
• palokatkosuunnitelma 
• laatusuunnitelmat (laadunvarmistus-, työturvallisuus-, pölynhaalinta-, kosteu-
denhallintasuunnitelman). 
• viranomaisen vaatimat tarkastusasiakirjat (Linjakohtaiset -, märkätila- ja maan-
rakennustarkastusasiakirjan sekä koontilehden) 
• yrityksen sisäiset tarkastusasiakirjat. [1.] 
 
Aloituskokouksessa läsnä: 
• rakennushankkeeseen ryhtyvä 
• pääsuunnittelija 
• vastaavat työnjohtajat (rakennus ja LVI puolen) 
• päävalvoja tai valvontaorganisaatio.  
3.2 Tavoitearvion laatiminen 
Tavoitearvio on työmaan ensimmäinen loppukustannusennuste, johon työmaan toteu-
tushenkilöstö sitoutuu. Tavoitearvio laaditaan kustannuslaskelman tai –arvion pohjalta. 
Tavoitearvio on litterakohtainen tavoitteellinen menoarvio, joka asettaa tuotannolle ta-
voitteet. [ 6.] 
Tavoitearvion laatii työmaan vastaava työnjohtaja tai työmaan työnjohtaja. Tavoitear-
viota laadittaessa on syytä ottaa huomioon tarjouslaskijan suunnittelemat toteutustavat 
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ja tarjousvaiheessa saadut tarjoukset työvaihekohtaisesti. Laskijan ajatusten ja tavoi-
tearvion tekijän kokemusten perusteella, vastaava työnjohtaja tai työnjohtaja luo tavoi-
tearviosta realistisen. Tavoitearviota luodessa hankkeen kriittiset hankinnat ja työmää-
rät tarkistetaan sekä korjataan vastaamaan todellisia kuluja. Tavoitearviota tehdessä 
päätetään alihankkijoiden suorittamat tehtävät. Alihankintoina tehtävien työvaiheiden 
kustannukset tarkentuvat alihankintojen kilpailuttamisvaiheessa. [ 6.] 
Tavoitearviosta vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja saa ensimmäistä kertaa kokonais-
käsityksen työmaasta. Tavoitearvion valmistumisen jälkeen työmaahenkilöstö sitoutuu 
noudattamaan sitä ja pyrkii sen tavoitteiden pitämiseen. Tavoitearvio toimii jatkossa 
työmaan kustannusseurannan pohjana. [ 6.] 
3.3 Alustavat työt 
Työmaan perustaminen aloitetaan urakoitsijoiden ja mahdollisesti asukkaille varattujen 
tilojen järjestelyllä. Työmaan tilat on syytä järjestää tiloihin, joissa ei tehdä suuria muu-
toksia esim. varastot ja autotallit. On myös mahdollista, että työmaalta löytyy tiloja, joi-
hin ei tehdä toimenpiteitä, mutta jotka soveltuvat hyvin varasto- tai muuhun työmaa-
käyttöön. Kun työmaan alussa tilojen käyttö on suunniteltu hyvin jäävät työmaan väliai-
kaiset siirrot kokonaan pois tai vähäisiksi.  
Logistiikan osalta voi olla erilaisia vaatimuksia, kuten että asunnoissa ei saa varastoida 
muuta kuin niihin meneviä materiaaleja. Pienet piha-alueet voivat olla hankalia kulje-
tuksille ja varastoinnille, mikäli työmaan yleisiin tiloihin ei saa varastoida materiaaleja 
eikä laitteita.  
3.3.1 Mallikalustetila 
Mallikalustetila rakennetaan tilaan, johon asukkailla on mahdollista päästä katsomaan 
urakanmukaisia kalusteita, kuten peilikaappia, allaskaappia, wc-laitetta ja muita urak-
kaan kuuluvia varusteita. Lisäksi nähtävänä on laattavaihtoehdot ja saumavärivaih-
toehdot. Mallikalustetila on oltava valmis vähintään kaksi viikkoa ennen ensimmäisiä 
aloituskatselmuksia, jotta asukkaat voivat tutustua urakan mukaisiin kalusteisiin ja laat-
toihin. Tarkat tiedot malleista löytyvät työselostuksista. 
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3.3.2 Yleisten tilojen suojaus 
Työmaan aikana on monenlaista kulkijaa, jotka käyttävät työmaan tiloja. Ennen töiden 
alkua on kartoitettava suojattavat alueet ja tilat. Työmaalla tiloja joihin ei tehdä toimen-
piteitä, mutta ovat muuten urakan vuoksi käytössä esim. porraskäytävät. Porraskäytä-
vien pintojen suojauksella voi säästää suuren summan, kun sen suojaa huolellisesti. 
Asukkaiden kulkemisen turvallisuuden varmistamiseksi suojaus on suunniteltava ja 
toteutettava hyvin.  
3.3.3 Työmaatoimisto 
Mikäli toimisto ei ole piha-alueelle sijoitettava parakki, työmaatoimisto on sijoitettava 
niin, että tilassa tehtäviä töitä on mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan. Työmaatoi-
miston voi joutua sijoittamaan itse rakennuskohteeseen piha-alueen ahtauden tai muun 
syyn takia. Autotallit, varastot, kerhohuone tai muu tila voi olla ainoa vaihtoehto työ-
maatoimistolle. Vaaditut maalaus- ja purkutyöt on hyvä suorittaa tilassa ennen toimis-
ton perustamista.    
Työmaatoimistossa säilytetään työmaan asiakirjoja, suunnitelmia ja dokumentteja. 
Työmaan tarvittavat suunnitelmat on syytä tehdä valmiiksi ennen töiden aloitusta. 
Suunnitelmat on laadittava työmaakohtaisesti pölynhallinnasta, kosteudenhallinasta, 
työturvallisuudesta ja palontorjunnasta. Suunnitelmia päivitetään työmaatilanteen ja 
muutosten vaatiessa. Lisäksi urakka-asiakirjat voivat asettaa vaatimuksia työmaatoi-
mistolle varusteiden osalta. 
 
Työmaatoimistolta on löydyttävä seuraavat dokumentit ja asiakirjat: 
• rakennuslupa 
• leimatut piirustukset ja työselostukset 
• tehtäväsuunnitelmat  
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• työturvallisuus-, pölynhallinta-, paloturvallisuus- ja kosteudenhallintasuunnitel-
ma 





3.4 Asukkaille järjestettävät tilat 
Asukkaille on järjestettävä urakan ajaksi tiloja työmaalle, kuten wc- ja suihkutilat. Tilat 
on järjestettävä siten, että ne ovat turvallisia ja inhimillisiä. Vaihtoehtoisesti voidaan 
vaatia myös, että asukkaille järjestetään piha-alueelle parakki, josta löytyvät peseyty-
mistilat ja wc-tilat kummankin sukupuolen edustajille. 
Wc- ja suihkutiloja järjestettäessä on huomioitava ensin viemäri- ja vesijohtojen asen-
nuksesta aiheutuvat työt ja haitat sekä katsottava niiden mukaan, mihin tilat ovat toteu-
tettavissa. Wc-tilat voidaan usein järjestää kellaritiloihin, kuten varastohuoneisiin. Kun 
tiloja  rakennetaan, on muistettava katsoa myös se, että kyseiset tilat eivät ole edessä 
olevien töiden tiellä. 
On myös mahdollista, että työmaanaikataulu ja muut työt antavat mahdollisuuden pitää 
vanhat kellarin saunatilan wc- ja suihkutilat käytössä, kun työt kohdistuvat pääosin 
asuntoihin pienten muutosten ja suojausten avulla. 
3.5 Muut tilat ja alueet 
Esim. autotalleissa on myös uusittavia putkia ja muita toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
asukkaiden autotallien käyttöön. Autotallien haltijoita on tiedotettava autotalleissa teh-
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tävistä töistä. Autotallien haltijoita varten voi tehdä aikataulun, josta selviää kyseisten 
autotallien remonttiin vaikuttava aikaväli, mahdollisesti autotallin haltijan kanssa on 
syytä käydä läpi, kuinka paljon tilaa tarvitaan autotallissa ja kuinka suojaukset on syytä 
toteuttaa. Autotallin haltijalle on hyvä ilmoittaa myös arvokkaiden tavaroitten siirtämi-
sestä pois autotallista, jotta ne eivät ole vaurioille alttiina. 
3.5.1 Liiketilat 
Rakennuskohteessa asuntojen ja yleistentilojen lisäksi voi olla liiketiloja. Liiketilat sijoit-
tuvat usein rakennuksen pohjakerrokseen ja voivat olla erittäin laajoja ja siten vaikuttaa 
töiden suunnitteluun. Liiketilojen työaika voi olla urakka-asiakirjoissa rajattu, ja näin 
vaikuttaa muiden asuntojen ja linjojen aloitusaikatauluihin. Ennen töiden aloitusta on 
selvitettävä töiden laajuus em. tiloissa ja se, kuinka suojaukset niissä toteutetaan. Lii-
ketilan haltijan kanssa käydään läpi, kuinka urakkasuoritus vaikuttaa liiketilan käyttöön.  
Liiketilojen pitäjät harjoittavat elinkeinonsa lähdettä tilassa, johon tullaan suorittamaan 
korjaustyötä. Asiaa voi ajatella myös siltä kannalta, että joku tulisi keskeyttämään ra-
kennusliikkeen työn työmaalla ja rakennusliike on varautunut vain esim. kuukauden 
keskeytykseen. Töiden vaikutuksista liiketilojen käyttöön hankkeen eri vaiheissa on 
myös hyvä käydä läpi tilojen haltijoiden kanssa. Töiden edellyttämät vesi-, viemäri- ja 
sähkökatkot vaikeuttavat liiketilan käyttöä, ja niistä etukäteen tiedottaminen on välttä-
mätöntä. Myös melun ja pölyn vaikutuksesta on tiedotettava tilan haltijaa. 
3.5.2 Piha-alueet ja työmaasuunnitelma 
Työmaasta ja piha-alueesta tehdään aluesuunnitelma, josta ilmenee mm. työmaan 
kulkutiet ja jätelavat. Suunnitelma laitetaan näkyville työmaan ilmoitustaululle. Työmaa-
suunnitelmaa päivitetään muutosten mukaan. Työmaasuunnitelma on hyvä käydä läpi 
yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja sen valvojan kanssa. Tarvittaessa työmaa-
suunnitelmaa tehtäessä voi myös paloviranomaisen kanssa suunnitella työmaan pelas-
tus- ja sammutuskaluston vaatimat reitit ja alueet. 
Työmaasuunnitelma pitää sisällään seuraavat tiedot: 
• toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen sijoitus  
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• kaivualueet ja sen täytemassojen sijoitus 
• rakennustarvikkeiden ja –aineiden lastaus- ja purkaus- sekä varastointipaikko-
jen sijoitus 
• työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen 
• jätteidenkeräyspisteiden sijoitus 
• palontorjunta- ja ensiapuvalmius 
• valaistus ja sähköistys 
• työmaan tiedotustaulut ja opasteet 
• pysäköintialueet ja pelastustiet 
• työpisteet ja tulityöpisteet. 
4 Työmaa ja työmaan henkilöstö 
Tyypillisen linjasaneeraustyömaan henkilöstöön kuuluu monen eri ammattikunnan 
edustajia. Työmaavalvonta ja ohjaus on suurelta osin sitä, että työ saadaan suoritettua 
turvallisesti, aikataulussa ja saavuttaen laadulliset vaatimukset. Työmaan henkilöstön 
suunnittelu työmaan eri vaiheissa on erittäin tärkeää, ettei työmaata pyöritetä joko ali- 
tai ylimiehityksellä. Henkilöstön suunnittelu tehdään työmaan yleisaikataulua ja tavoi-
tearviota hyväksikäyttäen. Työmaalla tehtävien hankintojen oikealla ajoituksella ja on-
nistumisella on myös suuri vaikutus hankkeen taloudelliseen onnistumiseen. 
4.1 Työturvallisuus 
Jokaisesta kohteesta tehdään työturvallisuussuunnitelma. Työturvallisuuteen liittyvien 
suunnitelmien lisäksi pääurakoitsijan tulee tehdä ilmoitus aluehallintoviraston työsuoje-
lupiiriin töiden alkamisesta. 
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Suunnitelma pitää sisällään seuraavien aiheiden selostuksen rakennuskohteen vaati-
musten mukaisesti: 
• työturvallisuuden suoritus yleisesti 
• työturvallisuuden seuranta, valvonta ja toteutus 
• työvälineet ja telineet 
• terveydelle haitalliset tai vaaralliset aineet 
• palosuojelu 
• pölyn- ja melunhallinta 
• putoamissuojaus 
• asukasturvallisuus. 
4.1.1 Työmaan työturvallisuusmittaus 
Työmaan työturvallisuustasoa mitataan vähintään kerran viikossa, joko TR-mittarilla ja 
muulla rakennusvalvonnan hyväksymällä työturvallisuuden mittaustarkoitukseen luo-
dulla asiakirjalla. Työturvallisuuden mittauksen suorittaa joko työmaan työturvallisuu-
desta vastaava henkilö tai valvontaorganisaatiosta valittu henkilö. Työturvallisuusmitta-
uksessa havaitut virheet on korjattava välittömästi. Työturvallisuutta seurataan työmaa-
kokouksissa. 
4.1.2 Aliurakoitsijoiden työturvallisuus 
Aliurakoitsijoiden työturvallisuus hoidetaan ensi kädessä aliurakoitsijoiden työntekijöi-
den perehdytyksellä työmaan työturvallisuussuunnitelmiin. Aliurakoitsijoiden työnteki-
jöiden työturvallisuutta valvotaan ja ohjataan työmaalla. Virheistä työturvallisuudessa 
ilmoitetaan aliurakoitsijoiden työnjohtajille sekä työntekijöille. Toistuvista työturvallisuu-
teen liittyvistä virheistä voidaan poistaa aliurakoitsijoiden työntekijät työmaalta. Aliura-
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koitsijoiden urakkasopimuksista on löydyttävä kohta, jonka mukaan työnsuorittajat ovat 
velvollisia noudattamaan työmaan työturvallisuussuunnitelmia. 
4.1.3 Työntekijän perehdytys 
Jokainen työmaalle töihin tuleva henkilö on perehdytettävä työmaahan ja työmaan toi-
mintatapoihin. Työntekijän perehdyttää työmaan työturvallisuudesta vastaava henkilö. 
Työntekijän perehdytyksessä käydään läpi työmaan perustiedot, työmaasuunnitelma, 
työmaan vastuuhenkilöt ja ensiapuvalmius. Lisäksi Työntekijän perehdytyksen yhtey-
dessä tarkastetaan työntekijän tarvitsemat turva- ja suojavälineet. Lisäksi työntekijällä 
on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja henkilökortti josta löytyy yrityksen ja 
henkilön nimi sekä veronumero. LVI- ja sähköteknisten työntekijöiltä on löydyttävä työn 
vaatimat työturvallisuuskortit esim. tulityökortti. Perehdytyksestä tehdään lomake, jonka 
työntekijä allekirjoittaa perehdytyksen varmistamiseksi. Lomakkeita säilytetään työmaa-
toimistolla lukituissa tiloissa. 
Työntekijän perehdytyksessä on tehtävä selväksi työntekijälle työmaan toimintatavat. 
Työntekijän on ymmärrettävä, että hän työskentelee toisten asunnoissa ja työmaalla 
liikkuu työmaahenkilöstön lisäksi asukkaita, joten työmaan asukasturvallisuuteen on 
kiinnitettävä huomiota. Työmaan henkilöstön käyttäytyminen asukkaita kohtaan on suu-
rena osana työmaan onnistumisessa.  
Työntekijän on perehdytettävä rakennuskohteeseen ja työmaalle tehtäviin työturvalli-
suus-, pölynhallinta- ja kosteudenhallintasuunnitelmiin. 
4.2 Rakennusurakan hankinnat 
Rakennustuotannossa hankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on jatku-
vasti kasvanut. Materiaalihankintojen ja aliurakoiden osuus hankkeen kokonaiskustan-
nuksista on tyypillisesti 60–80 %, joten hankintojen onnistumisella on merkittävä vaiku-
tus koko hankkeen taloudelliseen ja ajalliseen lopputulokseen. [3, s. 5.] 
Materiaalitoimittajien ja aliurakoitsijoiden materiaali- ja palveluvalikoimat ovat kasva-
neet, joten hankinnoille pystytään asettamaan enemmän tavoitteita ja vaatimuksia.  
Rakennusyrityksen hankinnat ovat kasvaneet pelkästä tuotannon tarvitsemasta materi-
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aalien ja palveluiden operatiivisesta ostamisesta aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimitta-
jien kanssa tehtäväksi yhteistyöksi. [3, s. 5.] 
Hankintojen jatkuvasta kasvamisesta johtuen rakennusyhtiöt ovat panostaneet hankin-
tojen kehittämiseen erilaisilla työkaluilla sekä menetelmillä, ja hankintoihin liittyviä so-
pimusehtoja ja sopimustekniikkaa on kehitetty. Kuitenkin suurimmat ongelmat hankin-
toihin liittyen ovat toimitus- ja laatupuolen asiat, jotka aiheuttavat ajan sekä resurssien 
tuhlausta. [3, s. 5.] 
4.3 Hankintojen suunnittelu 
Hankintojen suunnittelu on osa hankkeen tuotannonohjausta. Hankkeen taloudelliset 
tavoitteet esitetään tavoitebudjetissa. Yleisaikataulusta sekä hankintasuunnitelmasta 
selviävät keinot, kuinka tuotanto saadaan hoidetuksi tavoitebudjetin mukaisesti. Han-
kintojen suunnittelu jaetaan kolmeen osaan: tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu, 
toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu ja yksittäisten hankintojen suunnittelu. Tar-
jousvaiheen ja toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu on osa koko hankkeen tuotan-
tosuunnittelua. Niillä varmistetaan, että tuotanto kokonaisuudessa täyttää sille asetetut 
tavoitteet. Yksittäisen hankinnan suunnittelun avulla varmistetaan, ettei hankinta epä-
onnistu ja siten vaaranna koko hankkeen suunniteltua toteutusta. Tarjousvaiheen han-
kintojen suunnittelu käsittää seuraavia asioita: alustava hankintajako ja hankinnan 
merkityksen määrittäminen, hankinnan suorittaja (oma työ/aliurakka), logistiset perus-
ratkaisut ja tehtävien suoritusjärjestys sekä lohkojako [3, s. 24—28]. 
4.4 Aliurakoitsijat 
Aliurakoitsijoiden koordinointi työn onnistumisessa on merkittävä. Työvaiheiden määrä 
yhdessä asunnossa on suuri, joten kaikkien aliurakoitsijoiden onnistumisella on suuri 
vaikutus aikataulullisesti sekä taloudellisesti kohteen onnistumiseen. Aliurakoitsijoiden 
töiden aikataululliset ja laadulliset tavoitteet on tehtävä alusta lähtien selväksi aliura-
koitsijoiden työnjohtajille ja työntekijöille. Aliurakoitsijoiden on ymmärrettävä, kuinka 




Huomiota on kiinnitettävä aliurakoitsijoiden ja omien resurssien kuormitustilanteeseen, 
työn laajuuteen ja vaativuuteen sekä työnmuodon taloudellisuuteen. Aliurakkatehtävät 
tahdistetaan oman yrityksen työryhmän kokoa tai aliurakan työsisältöä muuttamalla. 
Tahdistus tarkastetaan tehtäväsuunnitelmien avulla. [3, s. 30.]   
Aliurakoitsijoilta on vaadittava tilaajavastuulain määrittämät todistukset ja niitä tulee 
säilyttää työmaatoimistolla. Tarvittavat asiakirjavaatimukset on hyvä sisällyttää aliura-
koitsijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin. Aliurakkasopimuksiin on merkittävä urakan 
laadullisten vaatimusten lisäksi sakolliset pykälät ja aikataulullisesti kriittiset välitavoit-
teet. 
4.5 Kulkulupaluettelo ja kulunvalvonta 
Jokaisen työmaanhenkilöstöön kuuluvan nimi, syntymäaika, yritys, veronumero ja tilaa-
jayritys on löydyttävä kulkulupaluettelosta. Työmaahan perehdytyksen yhteydessä 
työntekijän tiedot lisätään myös kulkulupaluetteloon, näin kulkulupaluettelo pysyy ajan 
tasalla koko ajan. Kulkulupaluettelo toimii yhdessä sähköisen kulunvalvontalaitteen 
kanssa. Kuluvalvontalaitteen avulla työmaan henkilöstöstä ollaan ajan tasalla, kuka on 
ja on ollut milloinkin töissä. Kulkulupaluetteloon merkitään myös kulkuluvan alkamis-
päivä ja loppumispäivä. 
4.6 Aikataulut 
Asunto-osakeyhtiö on hankesuunnitteluvaiheessa luonut suuntaa antavan toteutusajan 
projektille. Tarjouslaskenta-asiakirjoissa määritellään melko tarkka remontin toteutusai-
ka, jonka perusteella urakoitsija laatii muiden hankkeeseen liittyvien urakoitsijoiden 
kanssa aikatauluehdotuksen työnsuorittamiseen, joka hyväksytetään asunto-
osakeyhtiöllä.   
Liitteen 4 mukaisesta yleisaikataulusta ilmenee, kuinka pitkään mikäkin linja on työn 
alla ja miten se vaikuttaa mihinkin asuntoon. Aikataulun suunnittelussa täytyy ottaa 
huomioon rakennusurakan välitavoitteet sekä kohteen laajuus ja erikoispiirteet. Aika-
taulun tulee olla realistinen, eikä siihen ole syytä tehdä muutoksia, mikäli niihin ei ole 
todella painavia syitä. Asukkaiden/osakkaiden teettämät lisä- tai muutostyöt voivat vai-
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kuttaa aikatauluun huoneistokohtaisesti, mutta eivät kokonaisaikatauluun. Aikataulusta 
selviää myös yleisten tilojen ja piha-alueella tehtävien töiden aikataulutus. Yleisaikatau-
lu liitetään urakkasopimukseen ja urakan sakolliset aikataulutavoitteet on sidottu yleis-
aikatauluun.  
Lisäaikavaatimukset aikatauluun on esitettävä mahdollisimman nopeasti ilmenneistä 
ongelmista. Mahdollisten suunnitelmien puutteellisuuksien tai työmaalla ilmenneen 
yllätyksen vuoksi urakkasuoritus voi keskeytyä tai venyä. Näin urakka-aika pitenee, 
mikä vaikuttaa myös työmaan kestoon ja kustannuksiin. Myös muiden urakoitsijoiden 
aiheuttamat aikataululliset myöhästykset on esitettävä ja kirjattava työmaakokouksissa. 
Mikäli urakkasuoritus valmistuu myöhässä, on tällöin myöhästymisen syy selvillä ja 
sanktiot kohdistuvat oikealle urakoitsijalle. 
4.7 Tiedotus 
Urakan aikana asukkaita ja osakkaita tiedotetaan monesta eri syystä. Tiedottaminen 
alkaa jo remontin alkuvaiheessa tilojen käytön rajoituksilla ja tyhjennyksistä johtuen. 
Tiedotteiden on oltava jaettu riittävän aikaisin, jotta osakkaat ja asukkaat pystyvät va-
rautumaan remontin rajoituksiin.  
Remontin aikana tiedotetaan muun muassa vesi- ja sähkökatkoista, sekä valmistunei-
den rakennusosien käyttöönotosta. Sähkö- ja vesikatkosten vuoksi tilaaja voi vaatia 
urakoitsijaa tiedottamaan kyseisestä katkoksesta esim. kolme päivää ennen. Timantti-
porauksista ja purkutöistä johtuen voi tulla äkillisiä katkoksia, jotka ovat ennalta arvaa-
mattomia. Putki- ja sähkötöistä voi myös tulla välttämättömiä katkoksia, näistä katkok-
sista on syytä ilmoittaa vähintään työmaan ilmoitustaululla, jotta asukkaat ovat tietoisia, 
mistä katkos johtuu ja milloin katkos loppuu liitteen 1 mukaisesti. 
4.8 Työmaan logistiikka 
Logistiikkaa suunniteltaessa työmaata on ajateltava kokonaisuutena. Logistiikan näkö-
kulmasta hankinnan elinkaari on lopussa vasta, kun materiaali tai osa on asennettu ja 
jätteet siivottu. Kun hankintoihin liittyvää logistiikkaa suunnitellaan ajoissa, voidaan 
etsiä useita toimintavaihtoehtoja toimintaketjun eri vaiheisiin sekä varmistaa toimitusten 
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hallinnan ja rakennustyön sujuvuuden. Kaikki toimitusketjun vaiheet on ajateltava kus-
tannuksiltaan osana kokonaisuutta. Logistiset ratkaisut esitetään nosto- ja siirtokalus-
tosuunnitelmissa sekä työmaan aluesuunnitelmassa, jossa näkyvät muun muassa ma-
teriaalien ja tuotteiden vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, siirtoreitit ja 
työpisteet sekä työmaan lohko- ja paikkajako. Logistiset ratkaisut suunnitellaan hankin-
tojen yleissuunnittelun yhteydessä, jotta kaikki tarjouspyynnöt ehditään saattaa suunni-
telman mukaiseksi. [3, s. 36–39.] 
Linjasaneeraustyömaalla varastointi ja tavaroiden siirto on hankalaa, varsinkin korkeis-
sa rakennuksissa saattaa olla tilaajan puolelta mahdollisten hissien käyttö kiellettyä. 
Työmaalle tilattavien materiaalien varastointipaikat voivat olla pieniä, joten tilausten 
oikea-aikaisuus ja materiaalimäärien suunnittelu on osana jokapäiväistä logistiikan-
suunnittelua. Mahdollisuutena on myös vuokrata tavarahissi, jolla helpotetaan materi-
aalien siirtoa ylempiin kerroksiin. 
Jätelavat ja varastokontit voidaan ahtaiden porttikäytävien tai pihan vuoksi sijoittaa 
katualueelle. Sijoitettaessa lavoja ja varastokontteja katualueelle joudutaan vuokraa-
maan katualue kaupungilta. 
5 Töiden aloitus yleisissä tiloissa ja piha-alueilla 
Itse rakennustöiden aloitus tapahtuu usein kellaritiloissa, jonka jälkeen työt alkavat 
huoneistoissa linjakohtaisesti ja jatkuvat sekä valmistuvat porrastetusti talon toisesta 
päästä toiseen päähän. Rakennuskohteen työskentely kohdistuu pääosin sisätiloihin, 
mutta myös maarakennustyöt liittyvät linjasaneeraustyömaahan. 
5.1 Kellaritilat 
Työt alkavat usein asbestipurkutöillä. Purkutyöt kestävät kohteesta riippuen parista 
päivästä viikkoihin. Asbestipurkutöistä on tiedotettava asukkaita hyvissä ajoin, tiedot-
teesta on käytävä ilmi, missä puretaan ja milloin, jotta asukkaat eivät eksy purkutiloihin 
purun ollessa käynnissä ja altistu asbestin terveyshaitoille. Lisäksi tiedotteessa on il-
moitettava asukkaille, mitkä tilat on tyhjennettävä asukkaiden tavaroista ja mihin men-
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nessä. Purkutöiden jälkeen tarkistetaan purkajan kanssa, että asbestia ei ole jäänyt 
kohteeseen. 
On hyvä käydä putki- ja sähköasentajien kanssa tarvittavat läpimenot ja reitit. Usein 
tilojen ahtauden vuoksi muutokset ovat välttämättömiä, jotta tilat pysyvät toimivina.   
Pohjaviemäri sijaitsee kellaritiloissa joko sen alla tai katossa. Pohjaviemärin uusimistyö 
vaikuttaa aikataulullisesti kellarissa tehtäviin töihin. Pohjaviemärin rakentaminen on 
syytä suorittaa linjojen ohessa, koska silloin työ ei vaikuta asukkaisiin viemärikatkoilla. 
Usein kellarin lattioita joudutaan avaamaan viemäreitten vuoksi. Viemäreitten asennuk-
set on syytä suorittaa viipymättä, koska avonaiset roilot vaikeuttavat kellaritiloissa teh-
täviä töitä. 
5.2 Rappukäytävät 
Ennen suojaustöiden aloitusta rappukäytävä valokuvataan. Kuvauksen tarkoituksena 
on dokumentoida ennen urakkaa syntyneet vauriot, joista rakennuttaja voi vaatia kor-
vauksia myöhemmin. Tarkkaavaisuutta on kohdistettava oviin, kaiteisiin ja lattia- ja sei-
näpintoihin. Pientenkin naarmujen dokumentointi on kuitenkin pieni teko siihen verrat-
tuna, mitä korjaustyöt maksavat  ja  kuinka paljon aikaa ne vievät. 
Rappukäytävissä on päivittäin paljon liikennettä työmaahenkilöstön ja asukkaiden puo-
lesta. Rappukäytävien suojaus on toteutettava kestävästi ja turvallisesti. Rappukäytävi-
en suojauksesta on pidettävä huolta koko työmaan ajan ja korjattava suojauksia tar-
peen mukaan. Suojausta rakentaessa on vältettävä kompastukselle alttiita ratkaisuja.  
Rappukäytävään rakennetaan myös työmaasähköt ja mahdollisesti väliaikainen valais-
tus tarpeen mukaan. Työmaasähköt ja valaistuksen suunnittelee yleensä sähköurakoit-
sija. Sähköurakoitsija on hyvä pitää ajan tasalla, kun sähköasentaja ei ole vielä päivit-
täin työmaalla. Sähköurakoitsijalle on myös hyvä ilmoittaa mahdolliset vaatimukset 
työmaasähköihin liittyen aikataulullisesti ja myös laajuudellisesti.  
Jos rappukäytäviin rakennetaan rakennusurakasta riippuen uudet sähkönousut, jotka 
vaativat lävistyksiä kantaviin rakenteisiin, lävistysten koot on syytä suunnitella sähkö-
urakoitsijan kanssa ja hyväksyttää rakennesuunnittelijalla. Usein timanttiporausten yh-
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teydessä rakenteiden sisällä meneviä johtoja voi vaurioitua. Porausten jälkeen sähkö-
asentaja tarkastaa ja korjaa kaikki rikki mennet johdot, ennen kuin aloittaa uusien johto-
jen asennuksen. Johtojen läpimenot tiivistetään palokatkosuunnitelman mukaisesti ja 
tarkastutetaan valvojalla. Johtojen päälle rakennetaan johtokotelo, joka toteutetaan 
rakennesuunnitelmien mukaisesti. 
5.3 Piha-alueet 
Maanrakennustyöt liittyvät myös linjasaneeraukseen pääosin vesi- ja viemäriliitoksen 
vuoksi. Rakennusurakkaan voi myös liittyä muita maanrakennukseen liittyviä töitä, jot-
ka suoritetaan linjasaneerauksen yhteydessä, esim: vanhan öljysäiliön poisto, pihava-
laistuksen ja lämmityspistokkeiden uusiminen, sadevesijärjestelmän uusiminen ja jois-
sain kohteissa jopa louhimistöitä. Vesi- ja viemäriliitos on yksi työmaan tärkeimmistä 
työvaiheista. Piha-alueen kaivutyöt vaikuttavat työmaakuljetuksiin ja asukasturvallisuu-
teen.  
Yleisillä alueilla tehtävä kaivu edellyttää ilmoituksen jättämistä kunnalle. Ilmoitusmenet-
telyllä kaupunki valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia kaivutöitä. Kaivutyöt pyritään rajaa-
maan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisille alueille ai-
heutettu haitta kaivutöistä jää mahdollisimman pieneksi. [4.] 
5.3.1 Kaivulupa 
Ennen kaivutyön aloittamista on tehtävä kaivuilmoitus ja haettava johtoselvitys sekä 
sovittava alkukatselmus lupatarkastajan kanssa. [4.] 
Kaivuilmoitusta tehtäessä hakijalla on oltava mukanaan selvitys kaivutyöstä (kopio LVI-
, sähkö-, rakenne- tms. suunnitelmasta). Lisäksi vesi- ja viemäriliitostöissä vaaditaan 
vesihuoltolaitoksen liitoslausunto ja tilattu liitostyön ajankohta. [4.] 
Kaivutyön alkukatselmus tilataan n. viikkoa ennen kaivutyötapahtumaa lupatarkastajal-
ta. [4.] 
Katselmuksessa hakijalla tulee olla mukana kaivuilmoitus, johtotiedot ja suunnitelma 
kaivusta (kopio LVI-, sähkö-, rakenne- tms. suunnitelmasta). Vesihuoltoliittymissä tarvi-
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taan lisäksi liitoslausunto ja liittämiskohtailmoitus ja vesihuoltolaitoksesta tilattu liitos-
työn ajankohta. [4.] 
Katselmuksessa todetaan asfaltti- ja kivipäällysteiden laatu ja kunto, liikenteenohjaus-
laitteiden, tiemerkintöjen sekä katukalusteiden sijainti ja kunto. Katselmuksessa tode-
taan myös puiden, pensaiden sekä muiden istutusten laatu, kunto ja sijainti. Katsel-
muksesta tehdään pöytäkirja, josta jää omat kappaleet kaivajalle ja lupatarkastajalle. 
[4.] 
Työn valmistuttua kaivaja tilaa lupatarkastajalta loppukatselmuksen, jossa työalueen 
kunto tarkastetaan. [4.] 
5.3.2 Kaivutyöt 
Kaivaminen ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman pienelle 
alueelle, jotta liikenteelle aiheutettu haitta jää mahdollisimman pieneksi. [4.] 
Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä ohjeiden mukaisesti. 
Lippusiimoja ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen optiseen ohjauk-
seen, ei kaivannon suojaukseen. Kaikkien kevyen liikenteen ja kaivannon välisten suo-
jalaitteiden on oltava nojaamisen kestäviä. [4.] 
Luvan saaja vastaa kadun liikenneturvallisuudesta ja liikenteen tyydyttävästä sujuvuu-
desta. Käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava Tiehallinnon hyväksymiä malle-
ja. Niistä on käytävä ilmi kaivutyön suorittaja ja yhdyshenkilön puhelinnumero. Isoissa 
ja pitkäaikaisissa työkohteissa on oltava erillinen tiedotustaulu, josta selviää edellä ole-
van lisäksi kaivutyön tarkoitus ja kestoaika. [4.] 
Kaivannon ympäristö on pidettävä siistinä, ja kaivumaiden kulkeutuminen ympäristöön 
liikenteen mukana on estettävä. Mikäli kaivutyö estää normaalin koneellisen talvikun-
nossa- ja puhtaanapidon, on luvan saajan huolehdittava kaivualueeseen liittyvän kadun 
talvikunnossa- ja puhtaanapidosta, siten kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetään. Mikäli näin ei menetellä, kaupungilla on oi-
keus suorittaa kaivualueeseen liittyvien yleisten alueiden talvikunnossa- ja puhtaanapi-
totyöt luvan saajan kustannuksella. [4.] 
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Kaivumaita ei ilman lupatarkastajan lupaa saa varastoida työalueen ulkopuolelle. Käyt-
tökelpoisten kaivumaiden varastointi kaivannon viereen on sallittua vain, jos kaivanto 
voidaan peittää heti kaivutyön jälkeen esim. kaapeliputkituksen valmistuttua (kanava ei 
jää avonaiseksi yön yli). Jos kaivantoa ei voida peittää välittömästi kaivutyön jälkeen, ei 
kaivumaita saa varastoida kanavan viereen vaan ne on kuljetettava pois työkohteesta. 
Samoin kanavaan tarkoitettuja täyttömaita ei saa varastoida työmaalle ilman lupatar-
kastajan lupaa. [4.] 
Työkoneiden säilyttäminen työskentelyalueen ulkopuolella esim. leveällä jalkakäytäväl-
lä on kielletty. [4.] 
Kaivantojen suoja-aidat (verkko- tai levyaita) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja 
niiden vähimmäiskorkeus on 110 cm. Kevyenliikenteen siltojen minimileveys on 120 
cm. [4.] 
Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus on suoritettava ennen kaivannon peit-
tämistä. [4.] 
5.3.3 Liikennejärjestelyt 
Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle 
huolimatta siitä, kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Luvan saajan tulee 
nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee olla perehtynyt liikenteenohjaus- ja varoituslaitteiden 
käyttöön. Vastuuhenkilön tulee valvoa rakennustyön liikennejärjestelyjä ja huolehtia 
siitä, että järjestelyt ovat joka hetki ajan tasalla ja että ne palautetaan ennalleen työn 
päätyttyä. Hänen tehtävänään on myös vastata liikennemerkkien ja liikenteenohjaus-
laitteiden kunnosta työajan ulkopuolella (esim. viikonloppuisin). [4.] 
6 Töiden aloitus asunnoissa 
Asunnoissa tehtävät työt ovat ne, jotka koskettavat eniten rakennuskohteen käyttäjiä.  
Niissä töissä onnistuessaan säästyvät asukkaat ja työmaan henkilökunta harmeilta, jos  




Aloituskatselmuksen tarkoituksena on käydä asukkaan kanssa läpi, mitä töitä ollaan 
tulossa tekemään asuntoon ja kuinka kauan kyseinen urakkasuoritus kestää asunnos-
sa. Katselmus suoritetaan noin kolme viikkoa ennen töiden aloitusta. Asukkaalle tai 
asukkaille annetaan ohjeita suojaukseen ja tavaroitten siirtämiseen, jotta urakan aikana 
vältyttäisiin turhilta siirroilta ja vaurioilta. Sovitaan, mitkä tilat suojataan, mitkä tilat raja-
taan urakan ulkopuolelle ja mihin tiloihin on välttämättä päästävä urakan aikana. Asuk-
kaan kanssa käydään läpi purettavat ja säilytettävät varusteet ja kalusteet Kylpyhuo-
neen laattavalinnat ja kalusteet sovitaan katselmuksessa, ja  mahdollisista lisätöistä 
asukas pyytää tarjouksen. On myös syytä ohjeistaa asukasta mahdollisten muutosten 
ja lisätöiden vaikutuksesta urakka-aikaan, mikäli työt ovat niin laajoja, että ne eivät ehdi 
valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan. Mikäli osakkaalla on tarvetta kalustemuu-
toksiin, on myös huomioitava se, että ne ovat toteutettavissa ja kylpyhuoneen toimi-
vuus säilyy sekä vaadittavat säännökset ja rajoitukset täyttyvät. Mahdollisten vesikalus-
temuutosten osalta osakkaan on toimitettava tyyppihyväksyntä ja ääniluokkatodistus 
kalusteesta urakoitsijalle ja hyväksytettävä ne taloyhtiöllä.  
Asukkailla on myös mahdollisuus jäädä työn ajaksi asumaan huoneistoon, mikä vaike-
uttaa töiden tekemistä asunnossa, sekä asukkaan asumista. Syytä ei ole pelotella asu-
kasta remontin vaikutuksesta, mutta on tehtävä selväksi, että pöly- ja meluhaittoja syn-
tyy työn aikana. Asukaan toiveet on otettava huomioon remonttia tehdessä, ja yhteis-
työllä korjaustyö saadaan suoritettua jouhevasti. 
Aloituskatselmuksen tuloksena syntyy liitteen 2 mukainen huonekortti. Huonekortti on 
yksi tärkeimmistä työkaluista urakkasuorituksen onnistumisen varmistamiseen. Huone-
korttiin kirjataan kaluste-, varuste- ja laattavalinnat. Lisäksi huonekorttiin kirjataan mah-
dolliset tarjouspyynnöt. Huonekortin liitteeksi laaditaan asukkaan kanssa suunniteltu 
suojaussuunnitelma. Huonekortin tarkoituksena on toimia työkaluna, josta töidensuorit-
tajille ilmenee huoneistossa tehtävät työt. Mahdolliset muutokset huonekorttiin kirjataan 
välittömästi niiden ilmettyä ja uusi kortti vaihdetaan vanhan tilalle.  
22 
  
6.2 Valokuvaus ja suojaus 
Ennen asunnossa tehtävien töiden aloitusta asunto valokuvataan. Kuvauksen tarkoi-
tuksena on dokumentoida ennen urakkaa syntyneet vauriot, joista osakas voi vaatia 
korvauksia myöhemmin. Tarkkaavaisuutta on kohdistettava keittiössä keittiökaappei-
hin, keittiön järjestykseen ja toimivuuteen. Muissa tiloissa huomiota on kiinnitettävä 
lattia-, katto- ja seinäpintoihin sekä oviin, listoihin ja kalusteisiin, jotka ovat urakan aika-
na alttiina vaurioille.  Pientenkin naarmujen dokumentointi on kuitenkin pieni teko siihen 
verrattuna, mitä korjaustyö maksaa ja vie aikaa. Valokuvauksen yhteydessä huoneis-
toihin laitetaan huonekortit, suojaussuunnitelmat sekä tarvittavat piirustukset ja tiedot 
hyväksytyistä lisätöistä. 
Suojaustyö toteutetaan aloituskatselmuksessa sovittuun tapaan (suojaussuunnitelma). 
Suunnitelmasta käy ilmi, mitkä tilat ovat urakan aikana työn alla ja vaativat suojauksen 
sekä mitkä tilat on rajattu urakan ulkopuolelle. Lattian suojaukseen käytetään suoja-
pahvia alla ja kovalevyjä päällä, joiden saumat teipataan yhteen. Lattian suojauksessa 
on oltava tarkkana erityisesti kulkuaukkojen ja ovien kohdalla, koska suojauksen sau-
makohdista voi päästä suojauksen alle pieniä kiviä, jotka voivat vaurioittaa lattiapintaa. 
Suojaseinät ja vetoketjulliset kulkuaukot tehdään tilojen välille, joissa urakan vaativat 
toimenpiteet ovat vähäisiä tai joihin asukkaan on välttämätöntä päästä urakan aikana. 
6.3 Kylpyhuoneen työt 
6.3.1 Purkutyöt 
Kylpyhuoneen purkutyöt alkavat kalusteiden purkamisella. Aloituskatselmuksessa 
asukkaat ovat voineet ilmoittaa säästettävistä kalusteista. Nämä kalusteet löytyvät 
huonekortista. Kalusteet jätetään asukkaan kanssa sovittuun paikkaan. Vesi, vesikalus-
teet, sähköt ja sähkökalusteet kytketään pois, jotta loput purkutyöt voidaan tehdä tur-
vallisesti.  
Kylpyhuoneen purkaminen suoritetaan työselostuksen mukaisesti. Esim. purkamiseen 
kuuluu alaslaskettujen kattojen purku, seinä- ja lattialaatoituksen purku, kylpyammeen 
purku, pintalaatan purku, irtoavan rappauksen purkaminen, maalipintojen hiominen ja 
mahdollisten putkihormien avaus. Ennen purkutyön aloitusta ilmastointihormit on tukit-
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tava, ettei pöly pääse leviämään muihin rakennuksen osiin. Lisäksi purkutyössä tila on 
alipaineistettava ja käytettävä kohdepoistimia mahdollisuuksien mukaan. Purkutöiden 
jälkeen tilat on siivottava huolellisesti ja jätteet siirrettävä niille osoitettuun paikkaan, 
jotta pöly ei lähde liikkumaan muihin tiloihin. Lopuksi tarkastetaan purkutyö ennen kuin 
seuraava työvaihe voidaan aloittaa. Purkutyön tarkastuksessa on myös katsottava kyl-
pyhuoneen ulkopuolelle, ettei purkamisen yhteydessä ole syntynyt vaurioita. 
Kylpyhuoneen purkutöihin voi liittyä asbestipurkua tai koko kylpyhuoneen purku suori-
tetaan asbestipurkutyönä. Asbestikartoituksesta ilmenee, mitkä materiaalit/paikat sisäl-
tävät asbestia. On myös mahdollista, että asbestia löytyy muistakin paikoista. Mahdolli-
sesti asbestia sisältäviä materiaaleja/paikkoja ovat mm. pintalaatoituksen kiinnityslaas-
ti, vanha vesieriste, mahdollisten vesi- ja lämpöjohtojen eristeet seinissä ja pintalaatan 
sisällä. Putkihormien avaustyö on myös tehtävä asbestipurkutyönä, ellei ole varmuutta 
siitä, että putket ovat eristeettömät tai eristetty pelkästään villalla.  
Ennen uusien pintojen rakentamisen aloitusta on tarkastettava kylpyhuoneen seinä- ja 
lattiarakenne mahdollisilta vaurioilta. Esim. kosteusvauriot esiintyvät hajuna ja raken-
teisiin kertyneenä kosteutena, joka tarkistetaan kosteusmittarilla. Mikäli rakenteissa 
huomataan kosteusvaurioita, on tarvittavat rakenteet purettava ja kuivatettava ennen 
uusien pintojen rakentamista. Mahdollisista kosteusvaurioista on ilmoitettava välittö-
mästi rakennuttajalle, sillä kuivatukset voivat kestää pitkiäkin aikoja ja näin ollen muut 
työvaiheet viivästyvät alkuperäisestä aikataulusta. 
6.3.2 Tekniikan asennus ja kaatovalu 
Kylpyhuoneiden purkutyön jälkeen alkaa uusien putkien asennus, johon on eri tapoja.  
Uusimistapa määräytyy rakennesuunnitelmien mukaan, ja yleisesti uudet viemärit tuo-
daan joko vanhassa putkihormissa tai rakennetaan uusi putkihormi kylpyhuoneeseen. 
Viemäri jakautuu lattiakaivolle, wc-laitteelle ja altaalle, joko kantavan rakenteen ylä- tai 
alapuolella. Kun viemäri jakautuu kantavan rakenteen yläpuolella, kyseessä on usein 
alalaattapalkisto, ja kun viemäri jakaantuu kantavan rakenteen alapuolella, kyseessä 
on kantava holvirakenne, johon porataan tarvittavat läpimenot viemäreille. Viemärit ja 
lattiakaivo valetaan tukevasti palokatkosuunnitelman mukaisesti, suoraan ja oikeaan 
korkoon piirustusten mukaisesti. Pintabetonilaatan ja kantavan rakenteen väliin jäävä 
tila toteutetaan alalaattapalkistossa rakennesuunnitelmien mukaisesti esim. siporex-
murskeella ja pintalaatta tuetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kantavan holvin 
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päälle voidaan suoraan valaa pintabetonilaatta. Pintabetonilaattaa valettaessa, on 
muistettava massan kuivumisaika ja miten se sopii aikatauluun. Pintabetonilaatta vale-
taan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Tyypillisesti lattiakaivon ympärillä kaato on 1:50 
ja muu osa lattiasta kaadolla 1:80 tai 1:100 kaadolla kohti lattiakaivoa. 
6.3.3 Tasoitus ja vesieristys 
Kylpyhuoneen seinien tasoitus tehdään työselostuksen mukaisesti. Vaatimukset voivat 
olla seinien oikaisusta pelkkään tasoitukseen. Tasoituksen jälkeen pinnan on oltava 
riittävän sileä vesieristystä varten. Tasoitteen raekoko on  syytä olla enintään 0,5 mm, 
jotta vesieristeelle tulee riittävä tartunta. Tasoitteiden ja pinnoitteiden on oltava samaa 
tuoteperhettä, sillä varmistetaan tuotteiden yhteensopivuus toisiinsa.  
Kylpyhuoneen roiloukset voi tehdä ennen tasoitetöitä tai niiden jälkeen. Roilouksen 
yhteydessä on käytettävä kohdepoistinta pölyntorjuntaan. Mikäli roilouksia tehdään 
kantaviin rakenteisiin, on syytä ottaa yhteyttä rakennesuunnittelijaan ja varmistaa, onko 
roilouksen tekeminen turvallista. Ennen vesieristystyön aloitusta on hyvä varmistaa, 
että kaikki tarvittavat putki- ja sähkövedot ovat oikeilla paikoillaan.  
Seinien vesieristystyössä käytetään joko suoraan siveltävää tai kaksikomponentti-
vesieristystuotetta. Vedeneritystuotteiden tulee olla myös tyyppihyväksyttyjä. Valvoja 
tai suunnittelija varmistaa ja  hyväksyy vedeneristystuotteet. Vedeneristyksen asenta-
jalla on oltava asennustyöhön vaadittava VTT:n sertifikaatti. Joissakin kohteissa pelkkä 
tuotevalmistajan koulutus riittää vesierityksen suorittajalle. Vesieristyksen kalvon pak-
suus määräytyy tuotevalmistajan mukaan. Rakennuttajaorganisaatio voi olla todella 
tarkka vesieristystarkistuksesta. Joissakin tapauksissa kaikki vesieristykset käydään 
läpi yksityiskohtaisesti. Vesieristyksen koepalaa ei ole syytä ottaa suihkutilan kohdalta 
,joka on kosteudellisesti kriittistä aluetta. Koepalan voi ottaa seinältä, johon ei todennä-
köisesti synny suurta kosteusrasitetta. 
6.3.4 Laatoitustyöt 
Seinien vesieristystyön jälkeen alkavat seinien laatoitustyöt. Työkohteeseen on varat-
tava tarvittava määrä laattoja ja kiinnityslaastia sekä varmistettava, että laatat ovat oi-
keat. Laatoittajien kanssa on hyvä käydä laatuvaatimukset ja laattajako läpi ennen töi-
25 
  
den aloitusta. Laatoituksen tarkastamisessa on huomioitava laatoituksen suoruus ja 
tasaisuus. Pohjatyössä onnistumisella on suuri merkitys laatoituksen onnistumiseen, 
joten ennen vesieristystyötä seinien tasaisuus on tarkistettava huolellisesti.  
Seinien laatoitustöiden jälkeen tehdään lattian vesieristys. Lattian vesieritys on hieman 
paksumpi kuin seinien verieristys. Tarkkaavaisuutta on käytettävä seinän ja lattian ve-
sieristyksen limityskohtaan, nurkkiin ja lattiakaivon kiristysrenkaaseen. Lattialaatoituk-
sen on oltava tasainen ja linjassa. Mikäli pintalaatan kaadoissa on ollut huomautetta-
vaa, voidaan kaatoja hieman korjailla lattialaatoituksen yhteydessä.  
Laatoitusten jälkeen suoritetaan saumaustyö. Saumausmassan on oltava oikeanlaista 
koostumukseltaan ja sekoitettava aina puhtaaseen veteen. Työn suorittajalle on muis-
tutettava massan riittävästä jäykkyydestä. Saumaustyön tarkastuksessa on kiinnitettä-
vä huomiota mahdollisiin ilmakupliin. Nämä näkyvät pieninä reikinä saumauksessa. 
Ennen seuraavaa työvaihetta virheet on korjattava. 
6.3.5 Alaslaskettu katto 
Saumaustyön jälkeen kylpyhuoneen lattia on suojattava. Seuraavat työvaiheet kylpy-
huoneessa on suoritettava siten, ettei laatoitukseen tule naarmuja tai halkeamia. Vesi-
johdot ja osa vesikalusteista asennetaan paikoilleen ennen alakattotöiden aloitusta. 
Pinnassa vietävien vesijohtojen asennusta ennen on toteutustapa syytä käydä läpi val-
vojan kanssa. Alakatot on valmistettu joko rakennesuunnitelmien mukaisesta levystä 
tai paneelista.  Paneelikaton tuuletus tehdään seinän ja paneelin väliin niin, että alaka-
ton runko on irti seinästä. On myös mahdollista, että kylpyhuoneen ulkopuolelle esim. 
oven yläpuolelle asennetaan tuuletusritilät, jotka voivat olla äänieristettyjä.  
6.3.6 Kalusteasennukset ja viimeistely   
Alakattotöiden jälkeen kylpyhuone kalustetaan joko urakkaan kuuluvien kalusteiden 
mukaisesti tai osakkaan tilaamien lisätöiden mukaisesti. Vanhojen talojen kylpyhuonei-
den seinien paikat eivät välttämättä ole aina piirustusten mukaisissa paikoissa, joten 
siitä syystä kalusteasennuksissa voi tulla eteen haasteita. Kalusteasennukset on syytä 
käydä asentajan kanssa läpi kylpyhuonekohtaisesti, jotta kylpyhuoneet pysyvät toimivi-
na ja pesukoneelle jää riittävä tila. Osakkaille ja asukkaille voidaan myös antaa mah-
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dollisuus vaikuttaa kalusteiden ja varusteiden asennuksiin tiedottamalla heitä hyvissä 
ajoin. Kalusteasennuksien jälkeen kylpyhuone siivotaan ja pestään perusteellisesti, 
jonka jälkeen viimeistellään nurkkasaumat silikonilla. 
6.4 Palokatkot asunnoissa 
Palokatkot toteutetaan ensisijaisesti rakennesuunnittelijan laatiman palokatkosuunni-
telman mukaisesti. Palokatkomateriaalien hinnat ovat korkeat, joten urakkalaskenta-
vaiheessa näiden huomioiminen on erittäin tärkeää. Rakennesuunnittelijan laatimasta 
palokatkosuunnitelmasta löytyvät ohjeet ja detaljikuvat kaikkien rakennuksen palokat-
kojen toteuttamiseen. Ohjeet ja detaljikuvat pitävät sisällään palokatkoihin määrätyt 
tuotteet ja niiden käyttökohteen.  
Palokatkotuotteiden on oltava ETA-hyväksyttyjä. Palokatkotuotteissa on hintaeroja, 
Hankkeen alkuvaiheessa voidaan ottaa selvää, onko mahdollista toteuttaa palokatko 
jollain toisella tavalla. Rakennesuunnittelija on voinut määrätä käytettäväksi kalleim-
masta päästä olevat tuotteet.  On syytä kysyä tuotemerkin asiantuntijalta, onko palo-
katko mahdollista toteuttaa jollain muulla tavalla, joka olisi taloudellisesti kannattavampi 
vaihtoehto. Mikäli vaihtoehtoja löytyy, on tuotteen vaihtamisesta mahdollista tehdä esi-
tys rakennesuunnittelijalle, jonka hyväksynnän jälkeen tuotteen käyttö on sallittua koh-
teessa.   
Palokatkot jäävät yleisesti ottaen piiloon rakenteiden taakse, joten palokatkojen doku-
mentoiminen valokuvin ja tarkastaminen valvojan kanssa syytä tehdä. Palokatkoista 
laaditaan tarkastusasiakirja. Tarkastuskohteet löytyvät palokatkosuunnitelman liitteenä 
olevista tasopiirustuksista. Lisäksi palokatkot merkitään pohjakuviin, joista ilmenee to-
teutustapa ja palokatkotuote. 
6.5 Keittiön työt 
Keittiön purkutyöt vaativat usein keittiökaappien irrotuksen esim. hormin avauksen ta-
kia, joka täytyy toteuttaa mahdollisesti asbestipurkutyönä. Mikäli koko keittiö on puret-
tava töiden takia, on hyvä kuvata keittiö ennen purkutyötä. Näin takaisinasennuskin 
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onnistuu helpommin. Keittiön purkutöihin voi liittyä välilaatoituksen purkutyö, jolloin 
työtasot ja muut vaurioille alttiit pinnat on suojattava huolellisesti. 
Keittiökaappeja voidaan joutua myös muokkaamaan mahdollisen putkihormin vuoksi. 
Allaskaapin pohjalle tai alle tehdään vuodonilmaisu, jonka voi toteuttaa asentamalla 
muovimatto keittiökaapin alle tai pohjalle. Vesijohtojen läpimenot tiivistetään elastisella 
tiivistysmassalla. 
6.6 Eteisen työt 
Eteisen töihin kuuluu usein johto- ja putkikoteloiden rakentaminen, joten purkutyöt ovat 
eteistilassa suhteellisen pienet muihin tiloihin verrattuna. Sähkö- ja putkikoteloista pyri-
tään tekemään yleensä mahdollisimman pieniä ja huomaamattomia. Osissa kohteissa 
suunnittelija on voinut suunnitella myös alaslasketun katon. Eteisessä liikutaan urakan 
aikana paljon, joten kolhujen ja naarmujen syntymistä on vältettävä. Usein eteinen on 
myös paikka, johon asuntoon meneviä materiaaleja joudutaan säilyttämään. Työmaan 
viikkosiivouksen yhteydessä ja työvaiheiden valmistuessa on syytä katsoa, onko tilassa 
ylimääräisiä materiaaleja ja työkaluja. 
6.7 Lisätyöt 
Osakkailla on mahdollisuus teettää erilaisia lisätöitä urakan aikana, kuten kalustemuu-
toksia, pintaremontteja, keittiöremontteja ja mahdollisesti kylpyhuoneen laajennuksen. 
Töistä tehdään lisätyötarjous, jonka osakas hyväksyy tai hylkää. Lisätyötarjouksesta 
esimerkki liite 3. Mikäli työt on tehdään pääurakoitsijan kautta, on työvaiheiden ja aika-
taulun huomioon ottaminen helpompaa kuin ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä. Jos 
asuntoon tehdään lisätöitä, jotka vaikuttavat alkuperäisen urakan valmistumiseen aika-
taulussa, on niistä ilmoitettava osakkaalle, mihin päivään mennessä töiden oltava val-
miita, etteivät ne viivästytä alkuperäistä urakkaa. Myöskään ulkopuolisen urakoitsijan 
työskenteleminen ei saa aiheuttaa haittaa alkuperäisen urakan suorittamiseen. 
Vaikka ulkopuolinen urakoitsija ei ole sopimussuhteessa pääurakoitsijan kanssa, on 
hänen silti toimittava rakennusalan sääntöjen mukaisesti. Ulkopuolisen urakoitsijan on 
noudatettava työmaan työturvallisuussääntöjä ja työturvallisuuslakeja ja -säännöksiä. 
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Ulkopuolisen urakoitsijan on toimitettava tilaajavastuun edellyttämät asiakirjat työmaal-
le. Ulkopuolisen urakoitsijan työntekijät on perehdytettävä työmaahan ja heidän tieton-
sa on löydyttävä kulkulupaluettelosta. 
6.8 Tarkastukset ja katselmukset urakan aikana 
Urakkaohjelma kertoo tarkastukset, jotka on suoritettava urakan aikana. Näitä tarkas-
tuksia ovat mm. purkutyökatselmus, vesieristyskatselmus, mallityökatselmus ja käyt-
töönottokatselmus. Työvaiheiden valmistuessa jokainen työkohde tarkastetaan ja kuita-
taan tarkastetuksi liitteen 5 mukaiseen tarkastusasiakirjaan ennen seuraavaa työvai-
hetta. Mahdollisista puutteista tai virheistä ilmoitetaan työnsuorittajalle välittömästi.  
Valvoja tai valvontaorganisaatio voi myös edellyttää, että tarkastukset tilataan etukä-
teen ja mahdollisista uusintatarkastuksista veloitetaan sopimusehtojen mukaan. Näissä 
tilanteissa oman valvonnan, opastuksen ja tarkastusten vaikutus töiden jatkuvuuteen 
aikataulun mukaisesti on merkittävä.  
6.9 Itselleluovutus  
Jokainen huoneisto tarkastetaan, ennen kuin se käydään tarkastamassa tilaajan ja 
valvojan kanssa. Itselleluovutus tehdään noin viikko ennen huoneiston käyttöönottotar-
kastusta. On myös mahdollista, että itselleluovutus on suoritettava aikaisemmin. Itselle-
luovutuksen tarkoituksena on todeta, että kaikki rakennusurakan vaatimat työt on tehty 
ja kirjata mahdolliset puutteet ja virheet. Itselleluovutuksen jälkeen korjataan puutteet ja 
virheet. Kun huoneiston itselleluovutuksessa havaitut virheet ja puutteet ovat korjattu, 
voidaan pitää huoneiston käyttöönottotarkastus. Itselleluovutustarkastus on syytä tehdä 
huolella. Tällöin ei tarvitsisi enää korjata virheitä ja puutteita asukkaan jo asuessa huo-
neistossa. 
6.10 Linjan käyttöönotto 
Huoneistot luovutetaan linjakohtaisesti tilaajalle ja osakkaille. Tarkastusta varten on 
oltava tarkastusasiakirjat ja huoneistokohtaiset mittauspöytäkirjat täytettynä. Huoneis-
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tossa tai tilassa todetaan urakan mukaiset työt tehdyiksi. Tarkastuksen yhteydessä  
tilat todetaan turvalliseksi ja on käyttöönottokuntoiseksi. 
7 Töiden jälkeen asunnoissa 
7.1 Asukaskysely 
Kun asunnot on todettu yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa käyttöönottokuntoi-
siksi, voidaan asukkaat päästää takaisin asuntoihinsa. Asukkaille jaetaan käyttöönotto-
katselmuksen jälkeen lomake, johon asukkaat voivat antaa palautetta remontin loppu-
tuloksesta, virheistä ja puutteista. Usein löytyy asukkaita tai osakkaita, jotka ovat tässä 
vaiheessa ilmoittamassa kaikista mahdollisista vaurioista, joita asunnosta löytyy. Näi-
den toteamiseksi on syytä käydä ennen töiden aloitusta otetut valokuvat läpi ja katsoa 
onko, mahdollinen vaurio syntynyt työn aikana vai sitä ennen.  
Osakkaille on annettava riittävästi aikaa tarkastaa asuntonsa puutteiden ja virheiden 
osalta. Riittävä aika on noin viikko palautelomakkeen jakamisesta. Lomakkeesta on 
löydyttävä palautuspäivämäärä sekä aikaväli, milloin mahdolliset puutteet ja virheet 
tullaan korjaamaan, jotta lomakkeet palautetaan ajallaan urakoitsijan osoittamaan paik-
kaan.   
Kun puutteet ja virheet on korjattu, on asukkaalta/osakkaalta saatava kuittaus, että työt 
on tehty loppuun asti. Näin välttyy uusilta käynneiltä kyseisissä asunnoissa. 
7.2 Hoito- ja huolto-ohjeet  
Asunnon valmistuttua asuntoon jaetaan hoito- ja huolto-ohjeet. Tiedot kaikista urakas-
sa asennetuista laitteista ja kalusteista kuuluvat tähän. Hoito- ja huolto-ohjeet kootaan 




8 Rakennuskohteen luovutus ja työmaan päättäminen 
8.1 Yleisten tilojen itselleluovutus 
Ennen kohteen luovutusta rakennuskohde itselleluovutetaan, jonka tarkoituksena on 
tarkastaa kohde ja havaita virheet ja puutteet. Itselleluovutus on tehtävä hyvissä ajoin 
ennen sovittua vastaanottotarkastusta. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet kor-
jataan ennen vastaanottotarkastusta.   
8.2 Luovutus tilaajalle 
Rakennuskohde voidaan luovuttaa tilaajalle ennen rakennusvalvonnan loppukatsel-
musta. Rakennushanke päättyy vastaanottoon, jonka jälkeen alkaa takuuaika. Hank-
keen valmistumiseen liittyviä virallisia tehtäviä ovat loppukatselmus, vastaanottotarkas-
tus, taloudellinen loppuselvitys ja takuuajan tehtävät. Vastaanottotarkastus on hankeen 
tärkeimpiä kokouksia, jossa työsuoritus käydään kokonaisuudessaan läpi. Tarkastuk-
sessa selvitetään, että korjaustyö on tehty suunnitelmien mukaisesti ja että tekniset 
järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Tilaajan vastuulla on kirjata kaikki virheet ja 
puutteet, sillä vastaanotetusta työsuorituksesta jälkeenpäin esitettyjä vaatimuksia ei 
enää huomioida. Urakoitsijat  korjaavat ilmoitetut virheet ja puutteet, jonka jälkeen ne 
todetaan korjatuiksi. Taloudellisessa loppuselvityksessä tarkastetaan tilaajan ja ura-
koitsijan välisten maksujen lopullinen tilanne. Jos urakan aikana tehdyistä lisä- ja muu-
tostöistä ei ole tilauksia ja tarjouksia taltioituina, synnyttää se epäselvyyttä loppuselvi-
tyksessä. Näin ollen mitään lisä- tai muutostyötä ei tule toteuttaa ilman allekirjoitettua 
tilausta. 
Tarvittavat asiakirjat vastaanottokatselmukseen: 
• Käyttö ja huolto-ohjeet (käyttö- ja huolto-ohjeet pitävät sisällään urakkaan liitty-
vien laitteiden ja kalusteiden tuotekohtaiset hoito- ja huolto-ohjeet. Lisäksi isän-
nöitsijää ja huoltoyhtiötä opastetaan uusien laitteiden käytöstä ja huoltamises-
ta).  
• Käytettyjen materiaalien luettelo (materiaaliluettelosta löytyy kaikkien urakassa 
käytettävien materiaalien tuoteselostus).  
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• Märkätilojen tarkastusasiakirjat (märkätilan tarkastusasiakirja, johon on liitetty 
vesieristyksen näytekappaleet ja tarkastettujen osakohtien allekirjoitukset ja tar-
kastus päivämäärät. Näistä tilaajalle jää alkuperäiset versiot ja yhdet kopiot. 
Pääurakoitsijalle jää kopiot tarkastusasiakirjoista). 
• Allekirjoitetut osakkaiden puute- ja virhekyselylomakkeet (osakkaiden puute- ja 
virhekyselylomakkeiden allekirjoitettu lomake mahdollisia uusinta- ja takuukor-
jauskäyntejä varten. Ainoastaan lomakkeella ilmoitettuja virheitä ja puutteita 
korjataan takuukorjauksien yhteydessä).  
• Mahdolliset takuutodistukset (urakassa asennettujen laitteiden takuuasiakirjat ja 
yhteystiedot huoltotarpeita varten). 
• Lopulliset piirustukset (pääsuunnittelijan tekemät ja leimauttamat piirustukset 
kohteen mahdollisista muutoksista).  
8.3 Rakennusvalvonnan loppukatselmus 
Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on 
kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja 
määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu. Rakennuksen käyt-
töönotto ilman asianmukaista loppukatselmusta tai käyttöönoton jälkeen vielä 
tarvittavan loppukatselmuksen toimittamatta jättäminen, voi johtaa hallintopak-
komenettelyyn ja tästä aiheutuviin valvontamaksukuluihin. [2.]  
Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarvittaessa, miltä osin julkisivu- ja piha-
töiden tulee olla valmiit ennen rakennuksen käyttöön hyväksymistä sekä asettaa 
loppukatselmuksessa määräajan niiden töiden loppuunsaattamiselle, joiden vii-
västyminen voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai häiriöitä rakennuk-sen käyttäjille 
tai muulle ympäristölle. Rakennuksen valmistuessa kesäaikaan pihamaiden on 
yleensä oltava rakennuksen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käytettävis-
sä. Istutustyöt ja julkisivun viimeistelytyöt tulee tehdä heti, kun olosuhteet sen 
sallivat. [2.] 
Katselmuksen toimittaminen tulee tilata riittävän ajoissa ennen rakennuksen aiot-
tua käyttöönottoa. Katselmusta on aina haettava luvan voimassaoloaikana. Lop-
pukatselmusta/osittaista loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- 
ja huolto-ohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuu-
dessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. [2.] 
Katselmus on tilattava kaksi viikkoa ennen katselmuksen toimittamista. 
Rakennusvalvonnan päätöskokoukseen tarvittavat asiakirjat: 
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• rakennusvalvonnan koontilehti, josta löytyvät vastaavien työnjohtajien, pää-
suunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoitukset 
• leimatut lopulliset piirustukset 
• ilmastoinnin mittauspöytäkirja 
• sähkötöiden varmennuspöytäkirja 
• paloilmaisimien ja savunpoistoluukkujen tarkastusasiakirja 
• käyttöveden kierron mittauspöytäkirja 
• nuohouspöytäkirja 
• huoneistojen sähkömittauspöytäkirjat 
• yleisten tilojen sähkömittauspöytäkirja. 
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään muun muassa rakennustyön 
tarkastusasiakirjan pitämistä, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen valmistumista, mui-
ta pidettyjä tarkastuksia, rakennuksen käyttöön hyväksymistä ja mahdollista suunnitel-
mista poikkeamista koskevat tiedot. 
Katselmuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että: 
• Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määrätyt tai osoitetut velvoitteet on 
tehty. 
• Rakennustyön tarkastusasiakirja on asianmukaisesti pidetty ja sen  yhteenveto 
on arkistoitavissa. 
• Tarkastusasiakirjan yhteenveto on riittävä suhteessa siihen, mitä rakennuslu-
vassa tai aloituskokouksessa on edellytetty. 
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• Eri rakennusvaiheiden toteutuksen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (esim. mit-
taus- ja tarkastuspöytäkirjat, betonin koetulokset ja vertailulujuuslaskelmat) ovat 
asianmukaisia, sekä muihin lakeihin perustuvat tarkastukset on suoritettu. 
Vastaanoton jälkeen alkaa takuuaika, joka kestää kaksi vuotta. Mahdollisesti vuoden 
jälkeen vastaanotosta pidetään ensimmäinen takuutarkastus. Viimeistään takuutarkas-
tus pidetään kahden vuoden päästä. Kun korjaukset on suoritettu, takuuaika on päätty-
nyt. Takuukorjausten jälkeen urakoitsija on vastuussa virheistä, joissa voidaan osoittaa 
urakoitsijan tekemä työ virheelliseksi. 
9 Loppupohdinta ja päätelmät 
Linjasaneerauksen onnistuminen vaatii onnistunutta vuorovaikutusta asukkaiden, asen-
tajien ja työnjohdon välillä. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän kokemuksella ja 
suunnittelijoilla on suuri vaikutus rakennushankkeeseen.  
Koska työt suoritetaan jo asukkaiden käytössä olleiden asuntojen sisällä, on asukkai-
den tyytyväisyys erittäin tärkeää. Pienistä erimielisyyksistä saattaa tulla pitkäkestoisella 
työmaalla erittäin suuri ongelma työviihtyvyyden sekä kustannuksien kannalta. 
Asukkaiden reklamaatioihin puuttuminen oikea-aikaisesti ja oikealla asenteella tekee 
vuorovaikutuksen helpommaksi haastavien asiakkaiden kanssa ja täten vaikuttaa myös 
muihin asukkaisiin positiivisella tavalla. Huonosti hoidetut asiakassuhteet saattavat 
vaikuttaa myös asukkaisiin, joiden asuntoja ole edes vielä välttämättä aloitettu. Ennak-
koasetelma ja suhtautuminen työmaan henkilökuntaa kohden on jo voinut muuttua en-
nen töiden aloitusta. Työn edetessä asukkaiden suhtautumista voi olla vaikeaa muut-
taa. 
Onnistuneen linjasaneerauksen lopputulos on kuitenkin urakoisijan kannalta taloudellis-
ten odotusten täyttyminen ja aikataulussa pysyminen. Parhaimmassa tapauksessa 
tyytyväisyys, niin asukkaiden ja osakkaiden kuin urakoitsijan kannalta kantaa yritystä 
eteenpäin seuraaviin hankkeisiin hyvän maineen ja lopputuloksen avulla. Asukkaiden 
kanssa tehtävän yhteistyön seurauksena asukastyytyväisyys linjasaneerauksia koh-
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AS OY Mäkitorpantie 14 
Lisätyötarjous Asunto B  12 
 
Tarjous sisältää asunto B 12 lisätyöt seuraavasti: 
 
Uusi Suihkunurkka ja kylpyhuoneen kalusteet 
- IDO Seven D 11121 (800 leveä) asennettuna 192,64 € 
- IDO Seven D 9792521001 800 x 450 x 395 asennettuna 533,14 € 
- IDO Seven D 9792005001 800 x 550 x 120 asennettuna 527,00 € 
- Hietakari suihkunurkka 900 x 900 asennettuna 670,32 €  
- rahtikulut    94,98 € 
 
Kokonaishinta 2018,08 € (sis. alv 24%) 
 
Suihkuseinä Sanka (urakan mukainen) asennettuna hyvitys 352,74 € 
Valaisinpeilikaappi Polaria 550 (urakan mukainen) hyvitys  141,98 € 
 
Kokonaishinta (sis. alv 24%) 1523,36 €  
 
Osakkaan hankkimat kalusteet ja materiaalit eivät kuulu urakkatakuun piiriin. 
Urakoitsija varaa oikeuden lisäkustannusten esittämiseen osakkaan omien 
erikoiskalusteiden asennusten suhteen. (Edellytetään, että kalusteet on kasattu.) 
 
  Martti Taskila 
   
Ramdos Oy 
 
Tarjous muuttuu tilaukseksi allekirjoituksella. 
 




    
Liite 4 












Kohteen osoite: Mäkitorpantie,14 Huoneisto nro.:
Pvä. Tarkastaja(nimi ja kuittaus) Huom.
1. Suojaukset 
2. Purkutyöt 
3. Vesi-ja viemärihajotukset 
4. Viemäreiden kaadot 
5. Palokatkot ja tukkovalut 
6. Seinien tasoitukset














17. Sähkötekniset työt 
18. Loppusiivous
Muita huomioita märkätilasta
Pvm. Valvojan kuittaus:
MÄRKÄTILAN TARKASTUSLOMAKE
